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                           АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                  
           СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

                             постановление

                                                        от 25/03/2025 № 845

Об утверждении плана реализации муниципальной 
программы Сосновоборского городского округа 
«Городское хозяйство на 2014-2030 гг.» на 2025 год



В соответствии с постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 10.02.2025 № 347 «О внесении изменений в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 20.02.2023 № 453 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновоборского городского округа» администрация Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.» на 2025 год (Приложение).
2. Общему отделу администрации обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».
3. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному комплексу А.В. Иванова.



Глава Сосновоборского городского округа 			                            М.В. Воронков


























ОВБиДХ Исп. Лазаренко Е.В. тел. 62878; БО








[bookmark: _GoBack]УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Сосновоборского городского округа
от 25/03/2025 № 845
(Приложение)


ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Городское хозяйство на 2014-2030 гг. »
на 2025 год


	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный за реализацию
	Вид подтверждающего документа 
(при наличии)

	1
	2
	3
	4
	5

	ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

	Наименование задачи муниципальной программы: обеспечение комфортных, безопасных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения и поддержка экологически сбалансированной окружающей среды 

	Комплекс проектных мероприятий в целом по МП "Городское хозяйство"
	ххх
	ххх

	1
	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"
	ххх
	ОВБДХ, ОКС
	ххх

	1.1
	Мероприятие 1 Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	ххх
	ОВБДХ, ОКС
	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области № 41754000-1-2025-001 от 23.01.25

	
	контрольная точка 1: Начало выполнения работ по реализации проекта
	01.04.2025
	
	

	
	контрольная точка 2: Окончание выполнения работ
	01.11.2025
	
	

	1.2
	Мероприятие 2 Реализация программ формирования современной городской среды
	ххх
	ОВБДХ, ОКС
	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области № 41754000-1-2025-003 от 23.01.25

	
	контрольная точка 1: Начало выполнения работ
	01.04.2025
	
	

	
	контрольная точка 2: Окончание выполнения работ
	01.10.2025
	
	

	2
	Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования"
	ххх
	ОВБДХ, ОКС
	ххх

	2.1
	Мероприятие 1 Субсидии на строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения
	ххх
	ОКС
	ххх

	2.2
	Мероприятие 2 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	2.3
	Мероприятие 3 Субсидии на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	2.4
	Мероприятие 4 Субсидии на капитальный ремонт и(или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	ххх
	ОВБДХ, ОКС
	ххх

	2.5
	Мероприятие 5 Субсидии на обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	ххх
	ОВБДХ, ОКС
	ххх

	3
	Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области"
	ххх
	ОВБДХ, ОКС
	ххх

	3.1
	Мероприятие 1  Субсидии на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	ххх 
	ОВБДХ, ОКС
	 ххх

	3.1.1
	Проект 1 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	ххх 
	ОКС
	 ххх

	3.1.2
	Проект 2 Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	 ххх
	ОВБиДХ
	ххх 

	4
	Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан"
	ххх
	ОКС
	ххх

	4.1
	Мероприятие 1 Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам
	ххх
	ОКС
	ххх

	
	контрольная точка 1: срок окончания работ
	02.12.2025
	ОКС
	муниципальный контракт 
№ 423 от 25.10.2024

	5
	Отраслевой проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры"
	ххх
	ОЖКХ
	ххх

	5.1
	Мероприятие 1 Субсидии на капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы
	ххх
	ОЖКХ
	ххх

	5.1.1
	Проект 1 Субсидия из областного бюджета ЛО бюджету МО Сосновоборский городской округ на выполнение мероприятий по капитальному строительству (реконструкции) объектов теплоэнергетики
	ххх
	ОЖКХ
	ххх

	
	контрольная точка 1: направление заявки на отбор МО на предоставление субсидий из областного бюджета ЛО бюджетам МО ЛО на реализацию в 2025 году мероприятий по капитальному строительству и реконструкции объектов теплоэнергетики
	01.07.2025
	
	Заявка

	
	контрольная точка 2: заключение Соглашения с Правительством ЛО
	01.08.2025
	
	Соглашение

	
	контрольная точка 3: выполнение мероприятий по капитальному строительству (реконструкции) объектов теплоэнергетики
	30.11.2025
	
	Акт выполненных работ

	
	контрольная точка 4: перечисление субсидии на выполнение мероприятий по капитальному строительству (реконструкции) объектов теплоэнергетики
	25.12.2025
	
	Платежное поручение

	
	контрольная точка 5: отчет о целевом использовании субсидий 
	31.12.2025
	
	Отчет

	5.2
	Мероприятие 2 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области
	ххх
	ОЖКХ
	ххх

	5.2.1
	Проект 1 Субсидия из областного бюджета ЛО бюджету МО Сосновоборский городской округ на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения
	ххх
	ОЖКХ
	ххх

	
	контрольная точка 1: направление заявки на отбор МО на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения
	01.07.2025
	
	Заявка

	
	контрольная точка 2: заключение Соглашения с Правительством ЛО
	01.08.2025
	
	Соглашение

	
	контрольная точка 3: выполнение мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения 
	30.11.2025
	
	Акт выполненных работ

	
	контрольная точка 4: перечисление субсидии на выполнение мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения 
	25.12.2025
	
	Платежное поручение

	
	контрольная точка 5: отчет о целевом использовании субсидий 
	31.12.2025
	
	Отчет

	6
	Муниципальный проект "Инициативный проект "Я планирую бюджет""
	ххх
	ОВБДХ, ОКС
	ххх

	6.1
	Мероприятие 1 Строительство объектов благоустройства
	 
	ОКС
	 

	6.2
	Мероприятие 2 Содержание и ремонт объектов благоустройства
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	6.2.1
	Инициативный проект 1 ЯПБ 2025 Проект «Пляж Липово»
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	
	контрольная точка 1: заключение муниципального контракта 
	30.06.2025
	
	---

	
	контрольная точка 2: срок окончания работ 
	30.09.2025
	
	---

	6.2.2
	Инициативный проект 2 ЯПБ 2025 Проект «Дорога к школе»
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	
	контрольная точка 1: заключение муниципального контракта 
	31.08.2025
	
	---

	
	контрольная точка 2: срок окончания работ 
	31.10.2025
	
	---

	6.2.3
	Инициативный проект 3 ЯПБ 2025 Проект «Благоустройство»
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	
	контрольная точка 1: заключение муниципального контракта 
	31.07.2025
	
	---

	
	контрольная точка 2: срок окончания работ 
	30.09.2025
	
	---

	7
	Муниципальный проект "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа"
	ххх
	КАГиЗ
	ххх

	7.1
	Основное мероприятие 1 Выполнение проектно-изыскательских работ
	ххх
	КАГиЗ
	ххх

	7.1.1
	Мероприятие 1 Выполнение проектно-изыскательских работ
	ххх
	КАГиЗ
	ххх

	7.1.1.1
	Проект 1 Подготовка документации по планировке территории  мкр. № 1, №13-14
	ххх
	КАГиЗ
	ххх

	
	контрольная точка 1: заключение муниципального контракта 
	01.04.2025
	
	---

	
	контрольная точка 2: срок окончания работ 
	31.12.2025
	
	---

	7.1.1.2
	Проект 2 Подготовка документации по планировке территории  ИЖС
	ххх
	КАГиЗ
	ххх

	
	контрольная точка 1: заключение муниципального контракта 
	01.06.2025
	
	---

	
	контрольная точка 2: срок окончания работ 
	31.12.2025
	
	---

	7.1.1.3
	Проект 3 Подготовка документации по планировке территории  мкр. "Заречье"
	ххх
	КАГиЗ
	ххх

	
	контрольная точка 1: заключение муниципального контракта 
	01.07.2025
	
	---

	
	контрольная точка 2: срок окончания работ 
	31.12.2026
	
	---

	7.1.2
	Мероприятие 2 Проведение строительно-технической экспертизы
	ххх
	КАГиЗ
	ххх

	7.1.2.1
	Проект 1 Проведение строительно-технической экспертизы объектов
	ххх
	КАГиЗ
	ххх

	
	контрольная точка 1:  Заключение контракта 
	07.04.2025
	
	---

	
	контрольная точка 2: Окончание выполнения работ
	31.12.2025
	
	---

	7.1.3
	Мероприятие 3 Подготовка эскизного проекта благоустройства общественной территории
	ххх
	КАГиЗ
	ххх

	7.1.3.1
	Проект 1 Разработка дизайн-проекта благоустройства общественной территории
	ххх
	КАГиЗ
	ххх

	
	контрольная точка 1: Заключение контракта
	04.03.2025
	
	МК № 123 от 04.03.2025

	
	контрольная точка 2: Окончание выполнения работ
	30.06.2025
	
	---

	7.1.4
	Мероприятие 4 Внесение изменений в Генеральный план Сосновоборского городского округа
	ххх
	КАГиЗ
	ххх

	7.1.4.1
	Проект 1 Подготовка проекта изменений в Генеральный план СГО
	ххх
	КАГиЗ
	ххх

	
	контрольная точка 1: заключение муниципального контракта 
	13.02.2025
	
	МК № 71 от 13.02.2025

	
	контрольная точка 2: срок окончания работ 
	31.12.2025
	
	---

	8
	Муниципальный проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры"
	ххх
	ОЖКХ
	ххх

	8.1
	Мероприятие 1  Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями в рамках концессионного соглашения по водоснабжению и водопотреблению
	ххх
	ОЖКХ
	ххх

	8.1.1
	Проект 1
	ххх
	ОЖКХ
	ххх

	
	контрольная точка 1: Заявка на предоставление бюджетных инвестиций
	28.02.2025
	
	Заявка

	
	контрольная точка 2:  Перечисление  бюджетных инвестиций
	31.03.2025
	
	Платежное поручение

	
	контрольная точка 3:  Отчет об использовании  бюджетных инвестиций
	30.04.2025
	
	Отчет

	
	контрольная точка 4: Заявка на предоставление бюджетных инвестиций
	31.05.2025
	
	Заявка

	
	контрольная точка 5: Перечисление  бюджетных инвестиций
	30.06.2025
	
	Платежное поручение

	
	контрольная точка 6:  Отчет об использовании  бюджетных инвестиций
	31.07.2025
	
	Отчет

	9
	Муниципальный проект "Организация мероприятий по охране окружающей среды"
	ххх
	ОКС (для ОПиЭБ)
	ххх

	9.1
	Мероприятие 1 Охрана и защита зон зеленых насаждений
	 
	ОКС (для ОПиЭБ)
	 

	10
	Муниципальный проект "Строительство объектов городской инфраструктуры"
	ххх
	ОКС
	ххх

	10.1
	Мероприятие 1 Строительство объектов коммунального хозяйства
	ххх
	ОКС
	ххх

	10.1.1
	Проект 1 Выполнение работ по проведению изысканий и разработке проектно-сметной  документации по организации и очистке ливневых стоков с территории города Сосновый Бор на выпусках в водные объекты №1,2, в г. Сосновый Бор Ленинградской области
	ххх
	ОКС
	ххх

	
	контрольная точка 1:актуализация муниципального контракта на текущий год
	10.01.2025
	
	муниципальный контракт 
№ 0145300000124000281 от 27.11.2024

	
	контрольная точка 2:окончание выполнения работ 
	30.11.2025
	
	

	10.1.2
	Проект 2 Проведение изыскательских работ сетей водоснабжения восточного района города
	ххх
	ОКС
	ххх

	
	контрольная точка 1:заключение муниципального контракта
	 
	
	 

	
	контрольная точка 2:окончание выполнения работ 
	30.12.2025
	
	 

	10.2
	Мероприятие 2 Строительство объектов благоустройства
	ххх
	ОКС
	ххх

	10.2.1
	Проект 1 Строительство городского кладбища «Воронка-3» 2, 3 этапы в г. Сосновый Бор, Ленинградской области
	ххх
	ОКС
	ххх

	
	контрольная точка 1:заключение муниципального контракта 
	10.02.2025
	
	муниципальный контракт 
№ 0145300000125000002 от 10.02.2025

	
	контрольная точка 2:окончание выполнения работ 
	27.03.2025
	
	

	10.2.2
	Проект 2 Разработка проектной документации на реконструкцию пешеходного моста через реку Коваши к улице Мира в г. Сосновый Бор, Ленинградской области
	ххх
	ОКС
	ххх

	
	контрольная точка 1:актуализация муниципального контракта на текущий год
	10.01.2025
	
	муниципальный контракт 
№ 0145300000124000143 от 01.07.2024

	
	контрольная точка 2:окончание выполнения работ 
	28.03.2025
	
	

	10.3
	Мероприятие 3 Строительство объектов городского хозяйства
	ххх
	ОКС
	ххх

	10.3.1
	Проект 1 Заключение договоров на выполнение авторского надзора по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, оформление документации при вводе объектов в эксплуатацию (исполнительная съемка, паспорта БТИ, услуги по присоединению энергопринимающих устройств
	ххх
	ОКС
	ххх

	
	контрольная точка 1:начало реализации мероприятий
	09.01.2025
	
	---

	
	контрольная точка 2:окончание реализации мероприятий
	30.12.2025
	
	---

	10.4
	Мероприятие 4 Строительство и реконструкция сетей уличного освещения
	ххх
	ОКС
	ххх

	10.4.1
	Проект 1 Строительство линии наружного освещения 8, 9 мкр.
	 
	ОКС
	 

	
	контрольная точка 1: начало выполнения работ
	05.03.2025
	
	---

	
	контрольная точка 2:окончание выполнения работ
	31.10.2025
	
	---

	10.4.2
	Проект 2 Строительство линии наружного освещения от ж/д переезда Ракопежи до поворота на ул. Загородная (проезд на городскую свалку) в г. Сосновый Бор Ленинградской области 
	 
	ОКС
	 

	
	контрольная точка 1: начало реализации мероприятий
	20.04.2025
	
	---

	
	контрольная точка 2: окончание реализации мероприятий
	31.08.2025
	
	---

	10.4.3
	Проект 3 Технологическое присоединение для  электроснабжения объекта: Электроснабжение линии наружного освещения и светофорного поста продолжения проспекта Героев,  расположенного по адресу:  188541, Ленинградская обл.,  г. Сосновый Бор, Проспект Героев
	ххх
	ОКС
	ххх

	
	контрольная точка 1:актуализация договора на текущий год
	10.01.2025
	
	договор № 08-017/005-ПСФ-24 от 19.09.24

	
	контрольная точка 2: подписание акта об осуществлении технологического присоединения
	окончание строительства основного объекта
	
	

	10.5
	Мероприятие 5 Строительство объектов дорожного хозяйства
	ххх
	ОКС
	ххх

	10.5.1
	Проект 1 Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации на строительство внутриквартальных проездов и инженерных сетей микрорайона  Искра-2 в г. Сосновый Бор, Ленинградская область
	ххх
	ОКС
	ххх

	
	контрольная точка 1:актуализация муниципального контракта на текущий год
	10.01.2025
	
	муниципальный контракт №0145300000124000049 от 08.05.2024

	
	контрольная точка 2:окончание выполнения работ
	30.04.2025
	
	

	10.5.2
	Проект 2 Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации на строительство внутриквартальных проездов и инженерных сетей микрорайона Искра-3 в  г. Сосновый Бор Ленинградской области
	ххх
	ОКС
	ххх

	
	контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год
	10.01.2025
	
	муниципальный контракт № 0145300000124000221 от 20.09.2024

	
	контрольная точка 2: окончание выполнения работ
	30.06.2025
	
	

	11
	Муниципальный проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства"
	ххх
	ОЖКХ
	ххх

	11.1
	Мероприятие 1 Капитальный ремонт сетей коммунального хозяйства
	 
	ОЖКХ
	 

	ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

	Наименование задачи муниципальной программы: обеспечение комфортных, безопасных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения и поддержка экологически сбалансированной окружающей среды 

	Комплекс процессных мероприятий в целом по МП "Городское хозяйство"
	ххх
	 

	1
	Комплекс процессных мероприятий, направленных на обеспечение санитарного содержания  территорий общего пользования  Сосновоборского городского округа
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	1.1
	Основное мероприятие 1 Обеспечение санитарного содержания  территорий общего пользования  
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	1.1.1
	Мероприятие 1 Расходы на содержание мест массового отдыха (пляж)
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	1.1.2
	Мероприятие 2 Средства субсидий на выполнение муниципального задания СМБУ "Спецавтотранс"
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	1.1.3
	Мероприятие 3 Средства субсидий на иные цели СМБУ "Спецавтотранс"
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	1.1.3.1
	Приобретение специализированной техники, необходимой для оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	
	контрольная точка 1:Заключен договор на поставку специализированной техники  (дорожно-комбинированная машина на шасси ГАЗон NEXT)
	11.01.2025
	
	МК № 0145300000124000325 от 21.01.2025 г. на поставку 
машины дорожной комбинированной NEXT

	
	контрольная точка 2: Осуществлена приемка техники (дорожно-комбинированная машина на шасси ГАЗон NEXT)
	03.03.2025
	
	Документ о приемке № 2 от 27.01.2025 (исправление № 1 от 30.01.2025)

	
	контрольная точка 3: заключен договор на поставку автогрейдера
	28.12.2024
	
	МК № 0145300000124000315 от 28.12.2024 г. на поставку автогрейдера

	
	контрольная точка 4: Осуществлена приемка автогрейдера
	19.02.2025
	
	---

	1.2
	Основное мероприятие 2 Ремонт улично-дорожной сети  
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	1.2.1
	Мероприятие 1 Текущий и аварийный ремонт улично-дорожной сети
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	1.2.2
	Мероприятие 2 Ремонт плиточных тротуаров
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	1.2.3
	Мероприятие 3 Содержание, обслуживание и текущий ремонт автомобильных мостов 
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	1.2.4
	Мероприятие 4 Проведение экспертизы  проектно-сметной документации 
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	1.2.5
	Мероприятие 5 Лабораторные испытания и строительный надзор
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	1.2.6
	Мероприятие 6 Средства субсидий на выполнение муниципального задания СМБУ "Спецавтотранс"
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	1.2.7
	Мероприятие 7 Средства субсидий на иные цели СМБУ "Спецавтотранс"
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	1.3
	Основное мероприятие 3 Обеспечение безопасности дорожного движения 
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	1.3.1
	Мероприятие 1 Содержание и ремонт средств организации дорожного движения
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	1.3.1.1
	Проект 1 Техническое обслуживание и аварийно-восстановительные работы технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети Сосновоборского городского округа 
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	
	контрольная точка 1: заключение муниципального контракта 
	09.01.2025
	
	МК № 0145300000124000313 от 09.01.2025

	
	контрольная точка 2: срок окончания работ 
	31.12.2025
	
	---

	1.3.1.2
	Проект 2 Нанесение дорожной разметки
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	
	контрольная точка 1: заключение муниципального контракта 
	31.03.2025
	
	---

	
	контрольная точка 2: срок окончания работ 
	15.05.2025
	
	---

	1.3.1.3
	Проект 3 Поставка и установка дорожных знаков налично-дорожной сети Сосновоборского городского округа 
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	
	контрольная точка 1: заключение муниципального контракта 
	01.06.2025
	
	---

	
	контрольная точка 2: срок окончания работ 
	30.09.2025
	
	---

	1.3.1.4
	Проект 4 Эвакуация автомобилей с улично-дорожной сети Сосновоборского городского округа 
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	
	контрольная точка 1: заключение муниципального контракта 
	27.01.2025
	
	МК № 30 от 27.01.2025

	
	контрольная точка 2: срок окончания работ 
	31.12.2025
	
	---

	1.3.2
	Мероприятие 2 Освещение города
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	1.3.2.1
	Проект 1 Освещение города
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	
	контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год
	10.01.2025
	
	Договор № 80110 от 29.11.2024

	
	контрольная точка 2: срок оказания услуг
	31.12.2025
	
	

	1.3.3
	Мероприятие 3 Освещение промзоны
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	1.3.3.1
	Проект 1 Освещение промзоны
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	
	контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год
	10.01.2025
	
	Договор № 813 от 23.12.2020 
(с пролонгацией на 2025 год)

	
	контрольная точка 2: срок оказания услуг
	31.12.2025
	
	

	1.3.4
	Мероприятие 4 Средства субсидий на выполнение муниципального задания СМБУ "Спецавтотранс"
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	1.3.5
	Мероприятие 5 Средства субсидий на иные цели СМБУ "Спецавтотранс"
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	2
	Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт (строительство) объектов благоустройства Сосновоборского городского округа"
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	2.1
	Основное мероприятие 1 Содержание и ремонт (строительство) объектов благоустройства
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	2.1.1
	Мероприятие 1  Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств, используемых для выполнения муниципального задания СМБУ "Спецавтотранс"
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	2.1.1.1
	Проект 1 Финансовая аренда (лизинг) автомобилей УАЗ
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	
	Контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год
	10.01.2025
	
	МК № 0145300000122000298 от 13.12.2022 г.

	
	Контрольная точка 2: подписание акта об окончании лизинга
	31.12.2025
	
	---

	2.1.2
	Мероприятие 2 Содержание и ремонт детских и спортивных площадок
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	2.1.2.1
	Проект 1: Техническое обслуживание и содержание оборудования на детских игровых площадках
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	
	контрольная точка 1: заключение муниципального контракта 
	27.01.2025
	
	МК № 31 от 27.01.2025

	
	контрольная точка 2: срок окончания работ 
	30.04.2025
	
	---

	2.1.3
	Мероприятие 3 Расходы на содержание и текущий ремонт объектов благоустройства
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	2.1.3.1
	Проект 1: Ремонт стелы мемориала "Защитникам Отечества"
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	
	контрольная точка 1: заключение муниципального контракта 
	24.02.2025
	
	МК № 114 от 24.02.2025

	
	контрольная точка 2: срок окончания работ 
	15.05.2025
	
	---

	2.1.3.2
	Проект 2: Ремонт памятных плит на мемориале "Защитникам Отечества"
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	
	контрольная точка 1: заключение муниципального контракта 
	25.02.2025
	
	МК № 117 от 25.02.2025

	
	контрольная точка 2: срок окончания работ 
	16.05.2025
	
	---

	2.1.4
	Мероприятие 4 Расходы на приобретение и ремонт малых форм
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	2.1.4.1
	Проект 1: Приобретение урн для городских территорий
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	
	контрольная точка 1: заключение муниципального контракта 
	11.02.2025
	
	МК № 61 от 11.02.2025

	
	контрольная точка 2: срок поставки товара
	03.03.2025
	
	акт приема-передачи товара № от 26.02.2025

	2.1.4.2
	Проект 2: Поставка флагов для украшения города к 80-летию Великой Победы
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	
	контрольная точка 1: заключение муниципального контракта 
	10.04.2025
	
	---

	
	контрольная точка 2: срок поставки товара
	25.04.2025
	
	---

	2.1.5
	Мероприятие 5 Содержание общественных туалетов 
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	2.1.5.1
	Проект 1: Содержание и обслуживание общественных туалетов
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	
	контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год
	10.01.2025
	
	МК № 0145300000124000306 от 20.12.2024

	
	контрольная точка 2: срок окончания работ 
	31.12.2025
	
	

	2.1.6
	Мероприятие 6 Содержание, обслуживание и текущий ремонт пешеходных мостов 
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	2.1.7
	Мероприятие 7 Охрана общественных территорий 
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	2.1.7.1
	Проект 1: Охрана объекта и имущества по адресу:
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, парк «Приморский» (объект благоустройства от ул. Ленинградская (сквер им. Александрова) до ул. Соколова)
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	
	контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год
	10.01.2025
	
	МК № 0145300000124000317 от 24.12.2024

	
	контрольная точка 2: срок окончания работ 
	31.12.2025
	
	

	2.1.8
	Мероприятие 8 Ремонт внутриквартальных пешеходных дорожек
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	2.1.9
	Мероприятие 9 Средства субсидий на выполнение муниципального задания СМБУ "Спецавтотранс"
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	2.1.10
	Мероприятие 10 Средства субсидий на иные цели СМБУ "Спецавтотранс"
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	3
	Комплекс процессных мероприятий по обращению с отходами
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	3.1
	Основное мероприятие 1 Обращение с отходами
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	3.1.1
	Мероприятие 1 Вывоз и размещение ТБО с территорий кладбищ, мемориалов, мест массового отдыха
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	3.1.1.1
	Проект 1: Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	
	контрольная точка 1: заключение муниципального контракта 
	31.03.2025
	
	---

	
	контрольная точка 2: срок окончания услуг 
	31.12.2025
	
	

	3.1.2
	Мероприятие 2 Вывоз и размещение крупногабаритных отходов, растительных остатков
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	3.1.2.1
	Проект 1: Переработка, вывоз и размещение (захоронение) растительных отходов V класса опасности, не относящихся к ТКО
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	
	контрольная точка 1: заключение муниципального контракта 
	30.04.2025
	
	---

	
	контрольная точка 2: срок окончания услуг 
	31.12.2025
	
	---

	3.1.3
	Мероприятие 3 Санитарная обработка мест (площадок) для накопления ТКО
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	3.1.3.1
	Проект 1: Дезинфекция площадок ТКО и контейнеров для накопления отходов
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	
	контрольная точка 1: заключение муниципального контракта 
	20.05.2025
	
	---

	
	контрольная точка 2: срок окончания услуг 
	31.10.2025
	
	---

	3.1.4
	Мероприятие 4 Средства субсидий на выполнение муниципального задания СМБУ "Спецавтотранс"
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	4
	Комплекс процессных мероприятий направленных на содержание системы дренажно-ливневой канализации
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	4.1
	Основное мероприятие 1 Содержание системы дренажно-ливневой канализации 
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	4.1.1
	Проект 1: Субсидия на частичное возмещение затрат Получателя, связанных с  содержанием  системы дренажно-ливневой канализации и обслуживанием насосных станций по перекачке дренажных и ливневых вод  
	ххх
	ОВБДХ
	Соглашение от 12.03.2025 г.  № 131 о предоставлении СМУП "Водоканал" субсидии   на частичное возмещение затрат в связи с  содержанием  системы дренажно-ливневой канализации и обслуживанием насосных станций по перекачке дренажных и ливневых вод  

	
	контрольная точка 1: Заключен договор со сторонней организацией на выполнение работ по содержанию системы ДЛК и обслуживанию НС
	31.01.2025
	ОВБДХ
	---

	
	контрольная точка 2: Выполнены работы по содержанию системы ДЛК и обслуживанию НС в 1 квартале
	31.03.2025
	
	---

	
	контрольная точка 3: Выполнены работы по содержанию системы ДЛК и обслуживанию НС в 2 квартале
	30.06.2025
	
	---

	
	контрольная точка 4: Выполнены работы по содержанию системы ДЛК и обслуживанию НС в 3 квартале
	30.09.2025
	
	---

	
	контрольная точка 5: Выполнены работы по содержанию системы ДЛК и обслуживанию НС в 4 квартале
	31.12.2025
	
	---

	4.2
	Основное мероприятие 2 Капитальный ремонт системы дренажно-ливневой канализации
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	4.2.1
	Проект 1: Субсидия на частичное возмещение затрат Получателя, связанных с  капитальным ремонтом системы дренажно-ливневой канализации
	ххх
	ххх
	ххх

	
	контрольная точка 1: Заключен договор со сторонней организацией на выполнение работ по капитальному ремонту системы ДЛК
	31.03.2025
	ОВБДХ
	---

	
	контрольная точка 2: Составлены дефектные ведомости на выполнение ремонтных работ
	30.04.2025
	
	---

	
	контрольная точка 3: Составлены и утверждены сметы на выполнение ремонтных работ 
	31.05.2025
	
	---

	
	контрольная точка 4: Выполнены работы по капитальному ремонту системы ДЛК 
	30.11.2025
	
	---

	5
	Комплекс процессных мероприятий, направленных на содержание и уход за зелеными насаждениями
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	5.1
	Основное мероприятие 1 Содержание и уход за зелеными насаждениями
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	5.1.1
	Мероприятие 1 Проведение комплекса работ по борьбе с борщевиком Сосновского
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	5.1.1.1
	Проект 1: выполнение работ по борьбе с борщевиком Сосновского на улично-дорожной сети города
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	
	контрольная точка 1: заключение муниципального контракта 
	05.02.2025
	
	МК № 45 от 05.02.2025

	
	контрольная точка 2: проведение первичной обработки химическим и ручным способом
	10.06.2025
	
	--- 

	
	контрольная точка 3: проведение вторичной обработки химическим и ручным способом
	15.08.2025
	
	--- 

	
	контрольная точка 4: срок окончания услуг 
	30.09.2025
	
	--- 

	5.1.2
	Мероприятие 2 Акарицидная обработка территорий города
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	5.1.2.1
	Проект 1: Оказание услуг по акарицидной обработке территорий города
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	
	контрольная точка 1: заключение муниципального контракта 
	10.03.2025
	
	---

	
	контрольная точка 2: проведение акарицидной обработки территорий города
	08.05.2025
	
	---

	
	контрольная точка 3: проведение контроля эффективности акарицидной обработки территорий города
	31.08.2025
	
	---

	
	контрольная точка 4: проведение акарицидной обработки территорий детских пришкольных летних оздоровительных лагерей (1-я смена)
	22.05.2025
	
	---

	
	контрольная точка 5: проведение контроля эффективности акарицидной обработки территорий детских пришкольных летних оздоровительных лагерей (1-я смена)
	28.06.2025
	
	---

	
	контрольная точка 6: проведение акарицидной обработки территорий детских пришкольных летних оздоровительных лагерей (2-я смена)
	01.07.2025
	
	---

	
	контрольная точка 7: проведение контроля эффективности акарицидной обработки территорий детских пришкольных летних оздоровительных лагерей (2-я смена)
	30.07.2025
	
	---

	
	контрольная точка 8: срок окончания услуг 
	31.08.2025
	
	---

	5.1.3
	Мероприятие 3 Текущий ремонт зеленых насаждений
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	5.1.4
	Мероприятие 4 Средства субсидий на выполнение муниципального задания СМБУ "Спецавтотранс"
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	5.1.5
	Мероприятие 5 Средства субсидий на иные цели СМБУ "Спецавтотранс"
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	6
	Комплекс процессных мероприятий "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа"
	ххх
	КАГиЗ
	ххх

	6.1
	Основное мероприятие 1 Выполнение кадастровых работ, постановка на государственный учет земельных участков
	ххх
	КАГиЗ
	ххх

	6.1.2
	Проект 1 Выполнение кадастровых работ
	ххх
	КАГиЗ
	ххх

	
	контрольная точка 1: заключение муниципального контракта 
	26.02.2025
	
	МК № 119 от 26.02.2025

	
	контрольная точка 2: срок окончания услуг 
	31.12.2025
	
	---

	6.2
	Основное мероприятие 2 Расходы на обеспечение деятельности МКУ "ЦИОГД"
	ххх
	КАГиЗ
	ххх

	6.3
	Основное мероприятие 3 Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ
	ххх
	КАГиЗ
	ххх

	7
	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры"
	ххх
	ОЖКХ, ОВБДХ
	ххх

	7.1
	Основное мероприятие 1 Субсидии на частичное возмещение затрат по вывозу смесей механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных вод
	ххх
	ОЖКХ
	ххх

	7.1.1
	Проект 1: Субсидия на частичное возмещение затрат Получателя  по вывозу смесей механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных вод
	ххх
	ОЖКХ
	ххх

	
	контрольная точка 1: Договор со сторонней организацией на выполнение работ по транспортированию и размещению/утилизации отходов смеси осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод
	28.02.2025
	
	Договор

	
	контрольная точка 2: Обращение о заключении соглашения о предоставлении субсидии 
	31.03.2025
	
	Обращение

	
	контрольная точка 3: Заключение соглашения о предоставлении субсидии 
	30.04.2025
	
	Соглашение

	
	контрольная точка 4: Заявка на перечисление субсидии
	15.05.2025
	
	Заявка

	
	контрольная точка 5: Перечисление субсидии
	30.05.2025
	
	Платежное поручение

	
	контрольная точка 6: Отчет о целевом использовании субсидий 
	30.06.2025
	
	Отчет

	7.2
	Основное мероприятие 2 Обновление парка коммунальной спецтехники и оборудования, необходимых для оказания жилищно-коммунальных услуг населению и благоустройства территории
	ххх
	ОВБДХ
	ххх

	7.4
	Основное мероприятие 4 Доставка питьевой воды в бывшие деревни
	ххх
	ОЖКХ
	 

	7.4.1
	Проект 1: Оказание услуг по перевозке питьевой воды
	ххх
	ОЖКХ
	ххх

	
	контрольная точка 1: Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта 
	01.12.2024
	
	заявка в ОМЗ

	
	контрольная точка 2: Заключение муниципального контракта
	31.12.2024
	
	Муниципальный контракт

	
	контрольная точка 3: Доставка питьевой воды
	3 раза в неделю (пн., ср., пт.)
	
	Акт выполненных работ

	
	контрольная точка 4: Исполнение обязательств по оплате услуги по доставке питьевой воды
	ежемесячно с момента заключения МК до 29.12.2025
	
	Платежное поручение

	7.5
	Основное мероприятие 5 Разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программы комплексного развития системы коммунального хозяйства
	ххх
	ОЖКХ
	ххх

	7.5.1
	Проект 1: Актуализация геоинформационной системы ЦТС
	ххх
	ОЖКХ
	ххх

	
	контрольная точка 1: Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта 
	01.12.2024
	
	заявка в ОМЗ

	
	контрольная точка 2: Заключение муниципального контракта
	31.12.2024
	
	Муниципальный контракт

	
	контрольная точка 3: Получение проекта Схемы ТС
	10.04.2025
	
	Проект Схемы ТС

	
	контрольная точка 4: Проведение публичных слушаний
	13.05.2025
	
	Уведомление на сайте и в СМИ

	
	контрольная точка 5: Собрание участников публичных слушаний
	04.06.2025
	
	Протокол

	
	контрольная точка 6: Утверждение Схемы ТС
	19.06.2025
	
	Постановление АСГО

	
	контрольная точка 7: Исполнение обязательств по оплате за разработку схемы ТС
	30.07.2025
	
	Платежное поручение

	7.6
	Основное мероприятие 6 Субсидия на частичное возмещение затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт распределительных газопроводов
	ххх
	ОЖКХ
	ххх

	7.6.1
	Проект 1: Субсидия на частичное возмещение затрат Получателя, связанных с техническим обслуживанием и текущим ремонтом распределительных газопроводов
	ххх
	ОЖКХ
	ххх

	
	контрольная точка 1: Договор со сторонней организацией на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту распределительных газопроводов
	01.01.2025
	ОЖКХ
	Договор

	
	контрольная точка 2: Обращение о заключении соглашения о предоставлении субсидии 
	31.05.2025
	ОЖКХ
	Обращение

	
	контрольная точка 3: Заключение соглашения о предоставлении субсидии 
	30.06.2025
	ОЖКХ
	Соглашение

	
	контрольная точка 4: Заявка на перечисление субсидии
	15.07.2025,  
15.12.2025
	ОЖКХ
	Заявка

	
	контрольная точка 5: Перечисление субсидии
	30.07.2025, 
25.12.2025
	ОЖКХ
	Платежное поручение

	
	контрольная точка 6: Отчет о целевом использовании субсидий 
	31.08.2025, 
31.12.2025
	ОЖКХ
	Отчет

	7.7
	Основное мероприятие 7 Проведение обучения правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	ххх
	ОЖКХ
	ххх

	7.7.1
	Проект 1: Услуги по  обучению правовой грамотности населения в сфере ЖКХ
	ххх
	ОЖКХ
	ххх

	
	контрольная точка 1: Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта 
	30.04.2025
	ОЖКХ
	Заявка в ОМЗ

	
	контрольная точка 2: Заключение муниципального контракта
	30.05.2025
	ОЖКХ
	Муниципальный контракт

	
	контрольная точка 3: Проведение обучения
	01.06.2025, 
01.10.2025
	ОЖКХ
	Акт выполненных работ

	
	контрольная точка 4: Исполнение обязательств по оплате услуг
	30.10.2025
	ОЖКХ
	Платежное поручение

	7.8
	Основное мероприятие 8 Субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг)
	ххх
	ОВБиДХ
	ххх

	 
	Проект 1 Субсидии на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг)
	ххх
	ОВБиДХ
	ххх

	
	контрольная точка 1: Заключение соглашение  с комитетом ЛО по ЖКХ на  приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг
	23.01.2025
	
	Соглашение № 03-70550/2025 от 23.01.2025

	
	контрольная точка 2: Осуществление очередных лизинговых платежей
	до 25 числа каждого месяца в течение текущего года
	
	Платежное поручение

	8
	Комплекс процессных мероприятий "Организация мероприятий по охране окружающей среды"
	ххх
	ОПиЭБ
	ххх

	8.1
	Основное мероприятие 1 Организация санитарно-оздоровительных мероприятий зеленых насаждений
	ххх
	ОПиЭБ
	ххх

	8.1.1
	Проект 1 Оказание услуг по охране и защите зон зеленых насаждений на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ
	ххх
	ОПиЭБ
	ххх

	
	контрольная точка 1: заключение муниципального контракта 
	15.05.2025
	
	---

	
	контрольная точка 2: срок окончания работ 
	01.12.2025
	
	---

	8.1.2
	Проект 2 Оказанию услуг по вывозу с территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области и уничтожению биологических отходов  
	ххх
	ОПиЭБ
	ххх

	
	контрольная точка 1: заключение муниципального контракта 
	15.05.2025
	
	---

	
	контрольная точка 2: срок окончания работ 
	01.12.2025
	
	---

	9
	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение гарантий погребения"
	ххх
	ОЭР
	ххх

	9.1
	Основное мероприятие 1 Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служба"
	ххх
	ОЭР
	ххх

	9.1.1
	Контрольная точка 1: количество захоронений умерших, не имеющих супруга или близких родственников, количеству умерших по документам, поступившим из ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России, из отделения БСМЭ ФГБУ «СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова» ФМБА РФ при МСЧ № 3 - 100%
	31.12.2025
	
	---

	Б
	Комплекс процессных мероприятий "Организация пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, организация ритуальных услуг и содержания мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа"
	ххх
	ОЭР
	ххх

	Б.1
	Основное мероприятие 1 Субсидии на частичное возмещение недополученных доходов от предоставления льготных проездных билетов
	ххх
	ОЭР
	ххх

	Б.1.1
	Контрольная точка 1: количество реализованных льготных проездных билетов в целях предоставления пассажирских услуг для льготных категорий граждан - не более 500
	31.03.2025
	ОЭР
	---

	
	Контрольная точка 2: количество реализованных льготных проездных билетов в целях предоставления пассажирских услуг для льготных категорий граждан - не более 1 000
	30.06.2025
	
	---

	
	Контрольная точка 3: количество реализованных льготных проездных билетов в целях предоставления пассажирских услуг для льготных категорий граждан - не более 1 500
	30.09.2025
	
	---

	
	Контрольная точка 4: количество реализованных льготных проездных билетов в целях предоставления пассажирских услуг для льготных категорий граждан - не более 2 000
	31.12.2025
	
	---

	Б.2
	Основное мероприятие 2 Осуществление мероприятий по перевозке пассажиров транспортом общего пользования.
	ххх
	ОЭР
	ххх

	Б.2.1
	Проект 1 Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам
	ххх
	ОЭР
	ххх

	
	Контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год
	10.01.2025
	
	МК № 0145300000124000251 от 23.10.2024

	
	Контрольная точка 2: срок оказания услуг
	31.12.2025
	
	---

	Б.2.2
	Проект 2 Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам
	ххх
	ОЭР
	ххх

	
	Контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год
	10.01.2025
	
	МК № 0145300000124000253 от 30.10.2024

	
	Контрольная точка 2: срок оказания услуг
	31.12.2025
	
	---

	Б.2.3
	Проект 3 Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам
	ххх
	ОЭР
	ххх

	
	Контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год
	10.01.2025
	
	МК № 0145300000124000252 от 07.11.2024

	
	Контрольная точка 2: срок оказания услуг
	31.12.2025
	
	---

	Б.2.4
	Проект 4 Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок  пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту № 24 (ЖК "Солнце")
	ххх
	ОЭР
	ххх

	
	Контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год
	10.01.2025
	
	МК № 0145300000124000318 от 25.12.2024

	
	Контрольная точка 2: срок оказания услуг
	31.12.2025
	
	---

	Б.2.5
	Проект 5 Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту № 23 (кладбище у р. Воронка)
	ххх
	ОЭР
	ххх

	
	Контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год
	10.01.2025
	
	МК № 0145300000124000321 от 28.12.2024

	
	Контрольная точка 2: срок оказания услуг
	31.12.2025
	
	---

	Б.2.6
	Проект 6 Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту № 22 (Городской пляж)
	ххх
	ОЭР
	ххх

	
	Контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год
	10.01.2025
	
	МК № 0145300000124000322 от 28.12.2024

	
	Контрольная точка 2: срок оказания услуг
	31.12.2025
	
	---

	Б.3
	Основное мероприятие 3 Оказание информационных услуг
	ххх
	ОЭР
	ххх

	Б.3.1
	Проект 1 Предоставление сервиса контроля транспортной работы по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам
	ххх
	ОЭР
	ххх

	
	Контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год
	10.01.2025
	
	МК № 446 от 05.11.2024

	
	Контрольная точка 2: срок оказания услуг
	31.12.2025
	
	---

	Б.4
	Основное мероприятие 4 Мероприятия по уборке общественных кладбищ и мемориалов
	ххх
	ОЭР
	ххх

	Б.4.1
	Проект 1 Уборка общественных кладбищ и мемориалов, уход за могилами умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего
	ххх
	ОЭР
	ххх

	
	Контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год
	10.01.2025
	
	МК № 0145300000124000274 от 26.11.2024

	
	Контрольная точка 2: срок оказания услуг
	31.12.2025
	
	---

	Б.5
	Основное мероприятие 5 Мероприятия по охране общественных кладбищ 
	ххх
	ОЭР
	ххх

	Б.5.1
	Проект 1 Оказание охранных услуг
	ххх
	ОЭР
	ххх

	
	Контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год
	10.01.2025
	
	МК № 0145300000124000257 от 18.11.2024

	
	Контрольная точка 2: срок оказания услуг
	31.12.2025
	
	---

	Б.6
	Основное мероприятие 6 Доставка тел умерших из внебольничных мест
	ххх
	ОЭР
	ххх

	Б.6.1
	Проект 1 Транспортировка тел умерших, не связанная с оказанием ритуальных услуг
	ххх
	ОЭР
	ххх

	
	Контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год
	10.01.2025
	
	МК № 0145300000124000273 от 18.11.2024

	
	Контрольная точка 2: срок оказания услуг
	31.12.2025
	
	---

	10
	Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства"
	ххх
	ОЖКХ
	ххх

	10.1
	Основное мероприятие 1 Замена приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях 
	ххх
	ОЖКХ
	ххх

	10.1.1
	контрольная точка 1: Заявка по потребность замены ПУ от БУ
	01.07.2024
	ОЖКХ
	Заявка

	
	контрольная точка 2: Заявка в ЦБ о перечислении денежных средств БУ
	28.02.2025
	
	Заявка

	
	контрольная точка 3: Выполнение мероприятий по замене ПУ
	30.09.2025
	
	Акт выполненных работ

	10.2
	Основное мероприятие 2 Возмещение управляющим организациям по коммунальным услугам (ОДН) и обслуживанию жилых и нежилых помещений муниципального жилищного фонда Сосновоборского городского округа, в том числе в период простоя
	ххх
	ОЖКХ
	ххх

	10.2.1
	Мероприятие 1 Оплата управляющим организациям за содержание жилого/нежилого муниципального фонда и за коммунальные услуги (ОДН) в МКД
	ххх
	ОЖКХ
	ххх

	10.2.2
	Мероприятие 2 Оплата управляющим организациям  за содержание жилого/нежилого муниципального фонда и за коммунальные услуги (ОДН) в МКД в периоды их простоя
	ххх
	ОЖКХ
	ххх

	
	контрольная точка 1: Заключение Договора с управляющими организациями
	30.04.2025
	ОЖКХ
	Договор

	
	контрольная точка 2: Исполнение обязательств по возмещению расходов управляющих организаций по коммунальным услугам (ОДН) и обслуживанию объектов муниципального жилого фонда в периоды их простоя
	с момента заключения Договора и до 31.12.2025
	ОЖКХ
	Платежное поручение

	10.3
	Основное мероприятие 3 Оплата доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов и установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов
	ххх
	ОЖКХ
	ххх

	10.3.1
	контрольная точка 1: Заключение Соглашения (доп. соглашения) с Фондом капитального ремонта
	31.01.2025
	ОЖКХ
	Соглашение (доп. соглашение)

	
	контрольная точка 2: Исполнение обязательств по оплате доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов
	с момента заключения Соглашения и до 31.12.2025
	
	Платежное поручение

	10.4
	Основное мероприятие 4 Содержание бесхозяйных объектов
	ххх
	ОЖКХ
	ххх

	10.4.1
	контрольная точка 1: Проведение отбора на предоставление Субсидии
	31.05.2025
	ОЖКХ
	Уведомление на сайте

	
	контрольная точка 2: Заключение Соглашения с победителем отбора
	30.06.2025
	
	Соглашение

	
	контрольная точка 3: Заявка на предоставление Субсидии
	15.07.2025, 01.12.2025
	
	Заявка

	
	контрольная точка 4: Перечисление Субсидии
	30.07.2025,  15.12.2025
	
	Платежное поручение

	
	контрольная точка 5: Отчет о целевом использовании субсидий 
	30.08.2025, 31.12.2025
	
	Отчет

	11
	Комплекс процессных мероприятий "Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления"
	ххх
	ОВБиДХ, ОКС
	ххх

	11.1
	Основное мероприятие 1 Субсидии на реализацию областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области"
	ххх
	ОВБиДХ, ОКС
	ххх

	11.1.1
	Мероприятие 1 Ремонт дорожного покрытия ул. Набережная
	ххх
	ОВБиДХ
	ххх

	
	контрольная точка 1: заключение муниципального контракта 
	01.07.2025
	
	---

	
	контрольная точка 2: срок окончания работ 
	30.11.2025
	
	---

	11.1.2
	Мероприятие 2 Ремонт дорожного покрытия ул. Береговая
	ххх
	ОВБиДХ
	ххх

	
	контрольная точка 1: заключение муниципального контракта 
	01.07.2025
	
	---

	
	контрольная точка 2: срок окончания работ 
	30.11.2025
	
	---

	11.1.3
	Мероприятие 3 Ремонт футбольных ворот на территории ТОС "Ручьи"
	ххх
	ОВБиДХ
	ххх

	
	контрольная точка 1: заключение муниципального контракта 
	01.07.2025
	
	---

	
	контрольная точка 2: срок окончания работ 
	30.11.2025
	
	---

	12
	Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт жилых домов отдельных категорий граждан, установленных областным законом"
	ххх
	ОЖКХ
	ххх

	12.1
	Основное мероприятие 1 Субвенции по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов
	ххх
	ОЖКХ
	ххх
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